## PROGETTO INTERDISCIPLINARE COVID-19

Gruppo 5

Finize properties   Fini	22 May, 2020 29 May, 2020 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
ATIVITA  ASSEGNATO AVANZAMENTO INSIZO FINE  INSIZO FINE INSIZO FINE  INSIZO FINE  INSIZO FINE INSIZO FINE INSIZO FINE  INSIZO FINE INS	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Generale  Registrazione su GitHub e gestione repository  Tecnologico  Capogruppo  100%  1/5/20  30/5/20  Attività di controllo  Usabilità  Capogruppo  100%  1/5/20  30/5/20  Informatica  Rappresentazione modello E/R  Funzionale  Bennardo - Zani - Cerrito  100%  3/5/20  7/5/20  9/5/20  Sviluppo interfaccia grafica (HTML/CSS utilizzando libreria Bootstrap)  Tecnologico  Rigato - Bennardo  100%  13/5/20  25/5/20	
Registrazione su GitHub e gestione repository  Tecnologico  Capogruppo  100% 1/5/20 30/5/20  Coordinamento del gruppo  Organizzativo  Capogruppo  100% 1/5/20 30/5/20  Attività di controllo  Usabilità  Capogruppo  100% 1/5/20 30/5/20  Informatica  Rappresentazione modello E/R  Funzionale  Bennardo - Zani - Cerrito  100% 3/5/20 7/5/20  Rappresentazione schema logico  Funzionale  Brisio - Cerrito - Zani  100% 7/5/20 9/5/20  Sviluppo interfaccia grafica (HTML/CSS utilizzando libreria Bootstrap)  Tecnologico  Rigato - Bennardo  100% 1/3/20 25/5/20	22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coordinamento del gruppo Organizzativo Capogruppo 100% 1/5/20 30/5/20  Attività di controllo Usabilità Capogruppo 100% 1/5/20 30/5/20  Informatica  Rappresentazione modello E/R  Rappresentazione schema logico Funzionale Benardo - Zani - Cerrito 100% 3/5/20 7/5/20  Sviluppo interfaccia grafica (HTML/CSS utilizzando libreria Bootstrap)  Tecnologico Rigato - Bennardo 100% 9/5/20 13/5/20  Sviluppo codice PHP Tecnologico Rigato - Bennardo 100% 13/5/20 25/5/20	
Attività di controllo Usabilità Capogruppo 100% 1/5/20 30/5/20 Informatica  Rappresentazione modello E/R Funzionale Bennardo - Zani - Cerrito 100% 3/5/20 7/5/20 INCOMPANDI INCO	
Informatica  Rappresentazione modello E/R  Funzionale  Bennardo - Zani - Cerrito  100% 3/5/20 7/5/20  Rappresentazione schema logico  Funzionale  Brisio - Cerrito - Zani  100% 7/5/20 9/5/20  Sviluppo interfaccia grafica (HTML/CSS utilizzando libreria Bootstrap)  Tecnologico  Rigato - Bennardo  100% 9/5/20 13/5/20  Sviluppo codice PHP  Tecnologico  Rigato - Bennardo  100% 13/5/20 25/5/20	
Rappresentazione modello E/R  Funzionale  Bennardo - Zani - Cerrito  100% 3/5/20 7/5/20  Rappresentazione schema logico  Funzionale  Brisio - Cerrito - Zani  100% 7/5/20 9/5/20  Sviluppo interfaccia grafica (HTML/CSS utilizzando libreria Bootstrap)  Tecnologico  Rigato - Bennardo  100% 9/5/20 13/5/20  Sviluppo codice PHP  Tecnologico  Rigato - Bennardo  100% 13/5/20 25/5/20	
Rappresentazione schema logico Funzionale Brisio - Cerrito - Zani 100% 7/5/20 9/5/20  Sviluppo interfaccia grafica (HTML/CSS utilizzando libreria Bootstrap) Tecnologico Rigato - Bennardo 100% 9/5/20 13/5/20  Sviluppo codice PHP Tecnologico Rigato - Bennardo 100% 13/5/20 25/5/20	
Sviluppo interfaccia grafica (HTML/CSS utilizzando libreria Bootstrap)  Tecnologico  Rigato - Bennardo  100%  9/5/20  13/5/20  Sviluppo codice PHP  Tecnologico  Rigato - Bennardo  100%  13/5/20  25/5/20	
Sviluppo codice PHP Tecnologico Rigato - Bennardo 100% 13/5/20 25/5/20	
Creazione documento riassuntivo Funzionale Rigato 100% 25/5/20 26/5/20	
Sistemi e Reti	
Rappresentazione grafica della rete creata in Packet Tracer Tecnologico Bennardo - Brisio - Zani - Cerrito 100% 16/5/20 21/5/20	
Configurazione della rete in Packet Tracer Tecnologico Rigato - Bennardo 100% 22/5/20 26/5/20	
Creazione documento riassuntivo Funzionale Rigato - Bennardo 100% 27/5/20 30/5/20	
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e tecnologici	
Sviluppo applicazione web in Java Tecnologico Rigato 100% 2/5/20 10/5/20	
Sviluppo codice CSS e JavaScript Tecnologico Rigato - Bennardo 100% 10/5/20 12/5/20	
Creazione database Tecnologico Brisio - Cerrito - Zani 100% 12/5/20 14/5/20	
Implementazione database su Labs3 Tecnologico Rigato - Bennardo 100% 14/5/20 15/5/20	
Gestione Progetto	
Sviluppo WBS Tecnologico Brisio - Bennardo 100% 1/5/20 3/5/20	
Sviluppo Diagramma di Gantt Tecnologico Brisio - Bennardo 100% 27/5/20 30/5/20	
Sviluppo PID Tecnologico Rigato 100% 1/5/20 30/5/20	