RIGATO - BENNARDO - BRISIO - CERRITO - ZANI	
WBS (work breakdown structure)	
Tabella descrittiva dell'attività di gruppo	
CODICE	DESCRIZIONE
А	Progetto interdisciplinare a tema Covid-19
A1	Pianificazione del progetto: Il progetto è stato pianificato all'inizio dell'attività richiesta e stilato nel documento di progetto. successivamente dopo accurate valutazioni abbiamo suddiviso il carico di lavoro in base alle caratteristiche permormanti dei membri del gruppo di lavoro, così da ottimizzare tempi.
A2	Obiettivi iniziali: L'obiettivo principale è quello di sviluppare un doumento dove vengano riportate le analisi effettuate riguardo alla situazione Covid-19.
A3	Suddivisione lavoro: Le richieste iniziali ci hanno implicato a suddividere il progetto nei vari ambiti trattati durante l'anno scolastico.
A4	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione: In base agli obiettivi definiti nel punto precedente si effettua una valutazione dei tempi e dei costi del progetto. I tempi che il team di lavoro ha fissato per la realizzazione dei suddetti lavori è di circa 30 giorni lavorativi con dei costi assenti.
A5	Progettazione: Il gruppo struttura il progettoin concordanza di tutti i membri. Sono stati necessari per lo sviluppo del progetto alcuni software quali: , Cisco Packet Tracer, PHP Storm, un Database LABS3 e IntelliJ IDEA.
A6	Realizzazione: La realizzazione è il momento in cui il lavoro si svolge nel rispetto dei tempi e delle suddivisioni assegnate tramite l'uso dei software elencati precedentemente.
A7	Test: La fase di test viene effettuata al termine della realizzazione completa dove si verifica il corretto funzionamento e la completezza del progetto.
A8	Correzione: Dopo i test, se presenti errori, verranno apportate eventuali modifiche per poter riportarsi alla fase di test. Se invece non saranno presenti errori si procederà con la terminazione del progetto.
A9	Pubblicazione: La pubblicazione è la fase nella quale il progetto finale del gruppo viene pubblicato e reso disponibile al pubblico.