Gruppo 5: Rigato Stef Gestione Progetto	fano, Bennardo Antonio, Brisio Do	omenico, Cerrito Federico, Zani Andrea – C	asse: 5DIN – A.S.: 2019/202	0 - ITT G. Fauser		
l' Requisito Tipo	Descrizione	Attività	Assegnato a:	Tempo previsto	Tempo impiegato	Stato di attività
1 Tecnologico	Progetto e repository di GitHub	Actività	Assegnato a.	Tempo previsto	Tempo impiegato	Stato di attività
Trechologico	riogetto e repository di ditrido	Registrazione a github e creare il progetto	Rigato	5 minuti		
		Gestione gruppo e progetto	_			
2 Coordinamente	Coordinamento team	destione gruppo e progetto	Rigato	Durata progetto		
Z Coordinamento	Coordinamento team	Condinguage dellintons property and toom	Directo	Divinata invasantes		
alu de la	la delle delle delle	Coordinamento dell'intero progetto e del team	Rigato	Durata progetto		
3 Usabilità	Controllo dei documenti	Controlle de la constitución de	Continuo Zoni	<u> </u>		
de .	la u	Controllo dei documenti	Cerrito, Zani	Durata progetto		
4 Funzionale	Sviluppo dei documenti					
		Sviluppo PID	Rigato	Durata progetto		
		Sviluppo WBS	Bennardo – Brisio	3 giorni		
		Sviluppo Diagramma di Gantt	Bennardo – Brisio	3 giorni		
nformatica						
° Requisito Tipo	Descrizione	Attività	Assegnato a:	Tempo previsto	Tempo impiegato	Stato di attività
1 Tecnologico	Progetto e repository di GitHub					
	, , ,	Registrazione a github e creare il progetto	Rigato	5 minuti		
		Gestione gruppo e progetto	Rigato	Durata progetto		
2 Coordinamento	Coordinamento team	0. 2. L. 2. 2. L. 2. 2. L. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.				
= sooramamente	- Joseph Court	Coordinamento dell'intero progetto e del team	Rigato	Durata progetto		
3 Usabilità	Accattivante, Semplice, Affidabile		Mgato	Darata progetto		
Sosaniila	Accattivante, Semplice, Amuabile	Controllo di qualità e test	Tutti	Durata progette		
4 F!!	Duogattarione del Deteless	Controllo di qualita e test	Tutti	Durata progetto		
4 Funzionale	Progettazione del Database	Madella F/D	Domondo Condia Zari	A gia!		
		Modello E/R	Bennardo – Cerrito – Zani	4 giorni		
		Schema Logico	Brisio – Cerrito – Zani	3 giorni		
		Query	Bennardo – Brisio – Rigato	1 giorno		
5 Funzionale	Sviluppo della pagina web					
		Sviluppo HTML/CSS (Utilizzando la libreria Bootstrap)	Bennardo – Rigato	5 giorni		
		Sviluppo PHP	Bennardo – Rigato	13 giorni		
		Creazione Database in MariaDB	Brisio – Rigato	1 giorno		
6 Funzionale	Sviluppo documento riassuntivo					
·	<u> </u>	Sviluppo del documento riassuntivo	Rigato	2 giorni	•	
ecnologie e Progetta	azione					
Requisito Tipo	Descrizione	Attività	Assegnato a:	Tempo previsto	Tempo impiegato	Stato di attività
1 Tecnologico	Progetto e repository di GitHub	Actività	Assegnate a.	Tempo previsto	Tempo impiegato	State di attività
Thechologico	riogetto e repository di ditrido	Registrazione a github e creare il progetto	Pigato	5 minuti		
			Rigato			
2000 and in a manufacture	Condinguents toom	Gestione gruppo e progetto	Rigato	Durata progetto		
Z Coordinamento	Coordinamento team	Constitution de dell'international del trans	Pints	<u> </u>		
ale turn	I	Coordinamento dell'intero progetto e del team	Rigato	Durata progetto		
3 Usabilità	Accattivante, Semplice, Affidabile		T			
-1-	<u> </u>	Controllo di qualità e test	Tutti	Durata progetto		
4 Funzionale	Progettazione del Database					
		Database locale	Brisio – Cerrito – Zani	3 giorni		
		Implementazione del Database in Labs3	Bennardo – Rigato	2 giorni		
5 Funzionale	Sviluppo della pagina web					
		Ricerca e modifica del template	Tutti	3 giorni		
		Sviluppo codice JSP e JavaScript	Bennardo – Rigato	9 giorni		
Sistemi e Reti						
° Requisito Tipo	Descrizione	Attività	Assegnato a:	Tempo previsto	Tempo impiegato	Stato di attività
1 Tecnologico	Progetto e repository di GitHub	y recivitu	Assegnate a.	Tempo previsto	rempo impiegato	Stato di attività
Thechologico	priogetto e repository di ditado		Rigato	E minuti		
		Dogictrosiono o github o orogeo il eseccette	W 111 4 17 3	5 minuti		
		Registrazione a github e creare il progetto	_			
ala "		Registrazione a github e creare il progetto Gestione gruppo e progetto	Rigato	Durata progetto		
2 Coordinamento	Coordinamento team	Gestione gruppo e progetto	Rigato	Durata progetto		
<u>'</u>			_			
2 Coordinamento 3 Usabilità	Coordinamento team Test della rete	Gestione gruppo e progetto Coordinamento dell'intero progetto e del team	Rigato Rigato	Durata progetto		
<u>'</u>		Gestione gruppo e progetto	Rigato	Durata progetto		
<u>'</u>		Gestione gruppo e progetto Coordinamento dell'intero progetto e del team	Rigato Rigato	Durata progetto Durata progetto		
3 Usabilità	Test della rete	Gestione gruppo e progetto Coordinamento dell'intero progetto e del team	Rigato Rigato	Durata progetto Durata progetto		
3 Usabilità	Test della rete	Gestione gruppo e progetto Coordinamento dell'intero progetto e del team Controllo di qualità e test	Rigato Rigato Tutti	Durata progetto Durata progetto Durata progetto 6 giorni		
3 Usabilità	Test della rete	Gestione gruppo e progetto Coordinamento dell'intero progetto e del team Controllo di qualità e test Sviluppo della rete senza servizi	Rigato Rigato Tutti Bennardo – Brisio – Zani – Cerrito	Durata progetto Durata progetto Durata progetto		

In sviluppo Terminata Da iniziare

Legenda: